

الموقف التنفيذي لمشروعات الاحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحد للعام المالي 2023/2023

المنطقة / الحي	قطاع / نشاط	الاستثمار (ملايين جنيه)		المتصرف طبقا لمؤلفات الصرف (ملايين جنيه)					نسبة تنفيذ العجز	نسبة التنفيذ العجز	نسبة المتصرف	المتصرف	مستلزمات تحت الصرف	
		مجموع	كاش	مرحلة أولى	مرحلة ثانية	مرحلة ثالثة	مرحلة رابعة	الاقساط						
المنطقة الغربية														
وصف طريق داخلية حي مصر الجديدة	وصف وتطوير ورفع كفاءة مربع امتداد إيمكاني بطول 30 م ومتوسط عرض 3 م بحي مصر الجديدة	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
	وصف وتطوير ورفع كفاءة مربع شعبة النكر بإجمالي طول 136 م ومتوسط عرض 15 م بحي مصر الجديدة	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
	وصف وتطوير ورفع كفاءة مربع النسيان	٣٣٤,٠٠٠	-	٣٣٤,٠٠٠	-	-	-	٣٣٤,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	١٠٠	٣٣٤,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠
	وصف وتطوير ورفع كفاءة مربع المنصورة	٣٣٤,٠٠٠	-	٣٣٤,٠٠٠	-	-	-	٣٣٤,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	١٠٠	٣٣٤,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠
كافة الشوارع بحي مصر الجديدة	إجمالي مشروعات الصرف	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
	إزالة منطقة مربع المنصورة (رفع كفاءة عدد 2٠٠ عمود - توريد ٩٠ عمود جديد بمشتملهم) بحي مصر الجديدة	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
	إزالة منطقة مربع شعبة النكر (رفع كفاءة عدد 1٠٠ عمود - توريد 1٠ عمود جديد بمشتملهم) بحي مصر الجديدة	١٥٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
	إزالة منطقة مربع النسيان (رفع كفاءة عدد 2٠٠ عمود بمشتملهم) بحي مصر الجديدة	١٥٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
	إزالة منطقة مربع المنصورة (رفع كفاءة عدد ٩٠ عمود بمشتملهم) بحي مصر الجديدة	١٥٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
	إزالة منطقة مربع خلف العصور (رفع كفاءة عدد ٨٠ عمود بمشتملهم) بحي مصر الجديدة	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
	تطوير منظومة الإزالة (إزالة متهمة آثار) بحي مصر الجديدة ؛ تركيب عدد ٩٠ كشافات - تركيب عدد 19 عمود صوديوم بمشتملهم - عدد 2 عمود صولبة	٧٤,٠٠٠	-	٧٤,٠٠٠	-	-	-	٧٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	١٠٠	٧٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠
مشروعات دعم الخدمات وخدمات مطبخية	إجمالي مشروعات الأتارية	٣٣٧,٠٠٠	-	٣٣٧,٠٠٠	-	-	-	٣٣٧,٠٠٠	٣٣٧,٠٠٠	١٠٠	٣٣٧,٠٠٠	٣٣٧,٠٠٠	٣٣٧,٠٠٠	٣٣٧,٠٠٠
	رفع كفاءة مبنى حي مصر الجديدة ؛ (عدد ٤ وحدات - منظومة الأجهزة المناسكية بحي مصر الجديدة) ؛ شراء عدد 2 جهاز بصرمة - اشتراك أجهزة المناسك	٥٠	-	٥٠	-	-	-	٥٠	٥٠	١٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
مشروعات تحسين بيئة	إجمالي مشروعات دعم الخدمات وخدمات مطبخية	٥٠	-	٥٠	-	-	-	٥٠	٥٠	١٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
	الحملة البيئية؛ (آلات ومعدات ؛ شراء سيارة نظافة مياه أمطار) بحي مصر الجديدة	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠٠	-	-	-	-
إجمالي حي مصر الجديدة														
وصف طريق داخلية حي مصر الجديدة	وصف المنطقة المحصورة بين شارع عمر الموسى والحداد وشي أو بكر الصديق وشي عدد العرعر هوس بإجمالي طول 7٠ م ومتوسط عرض 3 م بحي الزهراء	٢٠٠	-	٢٠٠	-	-	-	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
	وصف شارع المربع المحصور بين شارع بن ناصر وشارع الحداد وشي عدد الحمد بنود وشي فريد سمكة بإجمالي طول ٩٠ م ومتوسط عرض 3 م بحي الزهراء	٦٠٠	-	٦٠٠	-	-	-	٦٠٠	٦٠٠	١٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
	وصف شارع الصنم المشرقي من شارع المنصور أحمد اسماعيل بالمتروك بإجمالي طول 7٠ م وعرض 12 م بحي الزهراء	٢٠٠	-	٢٠٠	-	-	-	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
	وصف المنطقة المحصورة بين شارع جوزيف تانوف وشي الكوبر وشي محمد السامى بإزالة الجدران بإجمالي طول 7٠ م ومتوسط عرض 3 م بحي الزهراء	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠٠	-	-	-	-
كافة الشوارع بحي مصر الجديدة	إجمالي مشروعات الصرف	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
	إزالة المنطقة المحصورة بين شارع الموسى والعمارة وشي عدد العرعر وشي عدد الحمد بنود وكافة الطرق القديمة (رفع كفاءة عدد ٩٠ عمود - توريد عدد 1٠٠ عمود جديد بمشتملهم) بحي الزهراء	١٥٠	-	١٥٠	-	-	-	١٥٠	١٥٠	١٠٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠
	إزالة المنطقة المحصورة بين (شي عدد الحمد بنود وشارع الموسى وجوزيف تانوف وشي محمد السامى) وإزالة الجدران بحي مصر الجديدة (رفع كفاءة عدد 3٠ عمود - توريد 1٠٠ عمود جديد بمشتملهم) بحي الزهراء	١٠٠	-	١٠٠	-	-	-	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
	إزالة المنطقة المحصورة بين (شي محمد السامى وشارع الموسى وشي الكوبر وشي عدد الحمد بنود) وإزالة الجدران بحي مصر الجديدة (رفع كفاءة عدد 2٠ عمود - توريد 3٠ عمود جديد بمشتملهم) بحي الزهراء	٢٠٠	-	٢٠٠	-	-	-	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
	إزالة بالمنطقة المحصورة بين (شارع فرسان والعروة والمكون شرقا بين المنطق الحزين والصناعة) وإزالة الجدران وإزالة الجدران بالمتروك (رفع كفاءة عدد 7٠ عمود - توريد 3٠ عمود جديد بمشتملهم) بحي الزهراء	٥٥٠	-	٥٥٠	-	-	-	٥٥٠	٥٥٠	١٠٠	٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠
	تطوير منظومة الإزالة (إزالة متهمة آثار) بحي الزهراء ؛ (700 عمود صوديوم بمشتملهم - ٥٠ ترانس صوديوم ٥٠ وات - ٥٠ باديا إطفاء - 1٠٠ عمود صولبة)	٣٠٠	-	٣٠٠	-	-	-	٣٠٠	٣٠٠	١٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
	إجمالي مشروعات الأتارية	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
مشروعات دعم الخدمات وخدمات مطبخية	تطوير ورفع كفاءة مبنى حي الزهراء (تشيقات ؛ الأعمال الأبنية والكهربائية والصحية والتشطيبات)	٣٧٥	-	٣٧٥	-	-	-	٣٧٥	٣٧٥	١٠٠	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥
	تطوير ورفع كفاءة مبنى حي الزهراء لمنظومة الأجهزة المناسكية ؛ عدد وحدات ؛ اشتراك السنوي للأجهزة المناسكية واشتراك السنوي لجهاز التناثر المنكر	٤	-	٤	-	-	-	٤	٤	١٠٠	٤	٤	٤	٤
مشروعات تحسين بيئة	رفع كفاءة مبنى حي الزهراء (تجهيزات) ؛ 3 مكيفات - عدد 1 مكيف - 2 طابعة - 2 مكائن	٥٠	-	٥٠	-	-	-	٥٠	٥٠	١٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
	إجمالي مشروعات دعم الخدمات وخدمات مطبخية	٥٧	-	٥٧	-	-	-	٥٧	٥٧	١٠٠	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧
إجمالي حي الزهراء														

الموقف التنفيذي لمشروعات الاحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2023/2023

نوع المشروع / الحي	القطاع / نشاط	الاستثمار (ملايين جنيه)		المصرف طبق مؤشرات المصرف (ملايين جنيه)					نسبة تنفيذ العوالم	نسبة التنفيذ الفعلي	نسبة تنفيذ العوالم
		مطلوب	مقدم	مرحلة أولى	مرحلة ثانية	مرحلة ثالثة	مرحلة رابعة	الاجمالي			
المنطقة الشمالية											
وصف طرح ذاتية حي الشمال	وصف شقة مئة المربع (إجمالي طول 400 م - ومتوسط عرض 40 م - المساحة 16000) حي الشمال	-	-	6000	6000	6000	6000	6000	6000	100	100
	وصف شقة اثنان مائة (إجمالي طول 600 م - ومتوسط عرض 40 م - المساحة 24000) حي الشمال	24000	24000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	100	100
	وصف شقة اثنان مائة (إجمالي طول 600 م - ومتوسط عرض 40 م - المساحة 24000) حي الشمال	24000	24000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	100	100
	وصف شقة اثنان مائة (إجمالي طول 600 م - ومتوسط عرض 40 م - المساحة 24000) حي الشمال	24000	24000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	100	100
حي الشمال	إجمالي مشروعات الصرف	2264	2264	1132	1132	1132	1132	1132	1132	100	100
	إدارة شقة مئة المربع (تركب عدد 20 كروني - اقل واحد خمسة مائة عدد 20 عامود بمشتملهم) حي الشمال	400	400	200	200	200	200	200	200	100	100
	إدارة شقة اثنان مائة (اقل واحد عدد 40 عامود - تركب عدد 40 كروني بمشتملهم) حي الشمال	800	800	400	400	400	400	400	400	100	100
	إدارة شقة اثنان مائة (تركب عدد 20 كروني بمشتملهم) حي الشمال	22	22	11	11	11	11	11	11	100	100
	إدارة شقة المثلث (اقل واحد عدد 60 عامود - تركب عدد 60 كروني بمشتملهم) حي الشمال	60	60	30	30	30	30	30	30	100	100
	إدارة شقة طرف (اقل واحد عدد 20 عامود بمشتملهم) حي الشمال	98	98	49	49	49	49	49	49	100	100
	تطوير منظومة الأتارية (إدارة مائة الأتارية) حي الشمال (عدد و اتومات : إجمالي عدد 44 كاشفي : عدد 27 كاشف ليد بمشتملهم : عدد 3000 متر كاشفي - 3000 متر كاشفي - 3000 متر كاشفي)	212	212	106	106	106	106	106	106	100	100
	إجمالي مشروعات الأتارية	312	312	156	156	156	156	156	156	100	100
	رفع كفاءة مبنى حي الشمال (منظومة الأتارية للأمن) (عدد و اتومات : إجمالي عدد 44 كاشفي : عدد 27 كاشف ليد بمشتملهم : عدد 3000 متر كاشفي - 3000 متر كاشفي - 3000 متر كاشفي)	16	16	8	8	8	8	8	8	100	100
	رفع كفاءة مبنى حي الشمال (جهيزات) (إدارة 2 تكليف - إدارة 2 مائة مائة تصوير - إدارة عدد 1000 - إدارة عدد 1000) حي الشمال	60	60	30	30	30	30	30	30	100	100
إجمالي مشروعات تدعيم أحياءات ومدات محلية											
إجمالي حي الشمال	3960	3960	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	100	100
وصف طرح ذاتية حي وسط الفرج	وصف شقة قصير المربع عدد 17 شارع (المساحة 1600) بطول 300 م ومتوسط عرض 6 م حي وسط الفرج	1600	1600	800	800	800	800	800	800	100	100
	وصف شقة طوسين (المساحة 1600) بطول 300 م ومتوسط عرض 6 م حي وسط الفرج	1600	1600	800	800	800	800	800	800	100	100
	وصف شقة الجزيرة (المساحة 1600) بطول 300 م ومتوسط عرض 6 م حي وسط الفرج	1600	1600	800	800	800	800	800	800	100	100
	وصف شقة ابن الرحيد (المساحة 1600) بطول 300 م ومتوسط عرض 6 م حي وسط الفرج	1600	1600	800	800	800	800	800	800	100	100
حي وسط الفرج	إجمالي مشروعات الصرف	6400	6400	3200	3200	3200	3200	3200	3200	100	100
	إدارة شقة وسط الفرج (اقل واحد عدد 16 عامود / تركب عدد 16 عامود بمشتملهم) حي وسط الفرج	320	320	160	160	160	160	160	160	100	100
	إدارة شقة المصيبة (اقل واحد عدد 16 عامود / تركب عدد 16 عامود جديد بمشتملهم) حي وسط الفرج	320	320	160	160	160	160	160	160	100	100
	إدارة شقة ابن الرحيد (اقل واحد عدد 16 عامود / تركب عدد 16 عامود جديد بمشتملهم) حي وسط الفرج	320	320	160	160	160	160	160	160	100	100
	إدارة شقة قصير المربع المثلث (عدد 16 عامود / تركب عدد 16 عامود جديد بمشتملهم) حي وسط الفرج	60	60	30	30	30	30	30	30	100	100
	إدارة شقة طوسين (اقل واحد عدد 16 عامود / تركب عدد 16 عامود جديد بمشتملهم) حي وسط الفرج	280	280	140	140	140	140	140	140	100	100
	تطوير منظومة الأتارية (إدارة مائة الأتارية) حي وسط الفرج (: 3000 متر كاشفي : عدد 27 كاشف ليد بمشتملهم / كاشفات ليد و صوديوم / كتب تجهيزه - 3000 متر كاشفي - 3000 متر كاشفي)	300	300	150	150	150	150	150	150	100	100
	إجمالي مشروعات الأتارية	880	880	440	440	440	440	440	440	100	100
	رفع كفاءة مبنى حي وسط الفرج (تجهيزات : إجمالي عدد 44 كاشفي : عدد 27 كاشف ليد بمشتملهم / كاشفات ليد و صوديوم / كتب تجهيزه - 3000 متر كاشفي - 3000 متر كاشفي)	16	16	8	8	8	8	8	8	100	100
	رفع كفاءة مبنى حي وسط الفرج (اتومات و تجهيزات : إجمالي عدد 44 كاشفي : عدد 27 كاشف ليد بمشتملهم : عدد 3000 متر كاشفي - 3000 متر كاشفي - 3000 متر كاشفي)	60	60	30	30	30	30	30	30	100	100
إجمالي مشروعات تدعيم أحياءات ومدات محلية											
إجمالي حي وسط الفرج	15200	15200	7600	7600	7600	7600	7600	7600	7600	100	100
إجمالي حي الشمال	3960	3960	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	100	100
إجمالي حي وسط الفرج	15200	15200	7600	7600	7600	7600	7600	7600	7600	100	100
إجمالي حي الشمال	3960	3960	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	100	100
إجمالي حي وسط الفرج	15200	15200	7600	7600	7600	7600	7600	7600	7600	100	100

الموقف التنفيذي لمشروعات الاحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

نسخة التنفيذ القديم	التنفيذ الجديد	نسبة المتصرف	المتصرف	مستلزمات تحت الصرف	المتصرف طبق المرفقات الصرف (بالألف جنيه)					الاستثمار (بالألف جنيه)		نسخة التنفيذ الجديد	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
					مرحلة أولى	مرحلة ثانية	مرحلة ثالثة	مرحلة رابعة	الاجمالي	مجموع	مجموع			
مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع
١٥٠٠	١٣٤٧	١٥٠٠	١٣٤٧	مجموع	١٣٤٧٨	١٣٤٧٨	١٣٤٧٨	١٣٤٧٨	١٣٤٧٨	١٣٤٧٨	١٣٤٧٨	١٣٤٧	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
١٥٠٠	١٥٨٨	١٥٠٠	١٥٨٨	مجموع	١٥٨٨	١٥٨٨	١٥٨٨	١٥٨٨	١٥٨٨	١٥٨٨	١٥٨٨	١٥٨٨	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
١٥٠٠	٢٢٣٦٦	١٥٠٠	١٣٢٤	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	١٣٢٤	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	٢٢٣٦٦	إجمالي مشروعات الصرف	
١٥٠٠	١١٤٠	١٥٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	إدارة الشؤون الأممية	إدارة الشؤون الأممية
١٥٠٠	١١٤٠	١٥٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	١١٤٠	إدارة الشؤون الأممية	إدارة الشؤون الأممية
١٥٠٠	١١٣٠٢	١٥٠٠	١٢٩٤	١٢٩٤	١١٣٠٢	١٢٩٤	١٢٩٤	١٢٩٤	١١٣٠٢	١٢٩٤	١١٣٠٢	١١٣٠٢	تطوير منظومة	تطوير منظومة
١٥٠٠	٢٢٣٦٦	١٥٠٠	١٢٩٤	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	١٢٩٤	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	٢٢٣٦٦	إجمالي مشروعات الإدارة	
١٥٩٦	١٥٨٨	١٥٩٦	١٢٩٤	١٠٠٠	١٥٨٨	١٠٠٠	١٢٩٤	١٠٠٠	١٥٨٨	١٠٠٠	١٥٨٨	١٥٨٨	تطوير برمجيات	تطوير برمجيات
١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	رفع كفاءة مبنى	رفع كفاءة مبنى
١٥٩٥	١٥٦	١٥٩٥	١٤٥	١٤٥	١٥٩٥	١٤٥	١٥٩٥	١٤٥	١٥٩٥	١٤٥	١٥٩٥	١٥٩٥	رفع كفاءة مبنى	رفع كفاءة مبنى
١٥٩٦	١٣٦٤	١٥٩٦	١٢٩٤	١٠٠٠	١٣٦٤	١٠٠٠	١٢٩٤	١٠٠٠	١٣٦٤	١٠٠٠	١٣٦٤	١٣٦٤	إجمالي مشروعات تطوير الخدمات	
١٥٩٧	١٤٤	١٥٩٧	١٣٥	١٣٥	١٤٤	١٣٥	١٤٤	١٣٥	١٤٤	١٣٥	١٤٤	١٤٤	التحسينات	التحسينات
١٥٩٧	١٤٤	١٥٩٧	١٣٥	١٣٥	١٤٤	١٣٥	١٤٤	١٣٥	١٤٤	١٣٥	١٤٤	١٤٤	إجمالي مشروعات تحسين البيئة	
١٥٩٨	١٢٩٤	١٥٩٨	١٢٩٤	١٠٠٠	١٢٩٤	١٢٩٤	١٢٩٤	١٢٩٤	١٢٩٤	١٢٩٤	١٢٩٤	١٢٩٤	إجمالي من حيازة	
١٥٩٠	٢٢٣٦٦	١٥٩٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	٢٢٣٦٦	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
١٥٩٠	٢٢٣٦٦	١٥٩٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	٢٢٣٦٦	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
١٥٩٠	١٠٠	١٥٩٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
١٥٩٠	٢٣٩٢	١٥٩٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٣٩٢	١٠٠٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٣٩٢	١٠٠٠	٢٣٩٢	٢٣٩٢	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
١٥٩٠	٢٠٠٠	١٥٩٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
١٥٩٠	١٣٥٨	١٥٩٠	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
١٥٩٠	٢٣٩٢	١٥٩٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٣٩٢	١٠٠٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٣٩٢	١٠٠٠	٢٣٩٢	٢٣٩٢	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
١٥٩٠	٢٣٩٢	١٥٩٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٣٩٢	١٠٠٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٣٩٢	١٠٠٠	٢٣٩٢	٢٣٩٢	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
١٥٩٠	٢٣٩٢	١٥٩٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٣٩٢	١٠٠٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٣٩٢	١٠٠٠	٢٣٩٢	٢٣٩٢	وصف طرق داخلية الأممية	وصف طرق داخلية الأممية
١٥٩٩	٢٢٣٦٦	١٥٩٩	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	٢٢٣٦٦	إجمالي مشروعات الصرف	
١٥٩٩	١٣٥٨	١٥٩٩	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	إدارة الشؤون الأممية	إدارة الشؤون الأممية
١٥٩٩	١٣٥٨	١٥٩٩	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	تطوير منظومة	تطوير منظومة
١٥٩٩	٢٣٩٢	١٥٩٩	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٣٩٢	١٠٠٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٣٩٢	١٠٠٠	٢٣٩٢	٢٣٩٢	إجمالي مشروعات الإدارة	
١٥٠٠	١٠٠	١٥٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	رفع كفاءة مبنى	رفع كفاءة مبنى
١٥٠٠	١٥٠	١٥٠٠	١٣٥	١٣٥	١٥٠	١٣٥	١٥٠	١٣٥	١٥٠	١٣٥	١٥٠	١٥٠	رفع كفاءة مبنى	رفع كفاءة مبنى
١٥٩٩	١٤٥	١٥٩٩	١٣٥	١٣٥	١٤٥	١٣٥	١٤٥	١٣٥	١٤٥	١٣٥	١٤٥	١٤٥	رفع كفاءة مبنى	رفع كفاءة مبنى
١٥٠٠	١٣٥	١٥٠٠	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٣٥	إجمالي مشروعات تطوير الخدمات	
١٥٩٩	٢٢٣٦٦	١٥٩٩	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	١٣٥٨	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	١٠٠٠	٢٢٣٦٦	٢٢٣٦٦	إجمالي من حيازة	
١٥٩٥	١٣٥٨	١٥٩٥	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	١٣٥٨	إجمالي المستقلة	

الموقف التنفيذي لمشروعات الاحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2023/2023

نسبة التنفيذ القوي	نسبة التنفيذ الجيد	نسبة المتصرف	المتصرف	مشروعات تحت المتصرف	المتصرف طبقا لمؤشرات المتصرف (بالآلاف جنيه)				الامتياز (بالآلاف جنيه)		المستطوع / الجني
					مرحلة اولي	مرحلة ثانية	مرحلة ثالثة	مرحلة رابعة	مجلس	تأجيل	
المستطوع العربية											
94%	993,7	94%	18,891		993,76	18,84	984,76	3,761	737	وصف شارع المرمش بمنطقة المرمك البحرية وهو النيل أسفلكت كسك / لاصفة / مسطحة بطول 100 م ومتوسط عرض 3 م بحي غرب القاهرة	وصف طريق داخلية بحي غرب
90%	86,0	90%	0,00		86,00		86,00	86	94	وصف شارع الزراين بمنطقة المرمك البحرية وهو النيل أسفلكت كسك / لاصفة / مسطحة بطول 90 م ومتوسط عرض 4 م بحي غرب القاهرة	
90%	99,0	90%	0,00		99,00		99,00	99	99	وصف شارع ناصر بمنطقة المرمك البحرية وهو النيل أسفلكت كسك / لاصفة / مسطحة بطول 176 م ومتوسط عرض 4 م بحي غرب القاهرة	
90%	993,0	90%	0,00		993,00		993,00	993	993	وصف شارع شمسة اكر بمنطقة المرمك البحرية وهو النيل أسفلكت كسك / لاصفة / مسطحة بطول 176 م ومتوسط عرض 3 م بحي غرب القاهرة	
94%	224,4	94%	4,938		229,34	4,76	234,10	234	234	وصف شارع الجزيرة القوس بمنطقة المرمك البحرية وهو النيل أسفلكت كسك / لاصفة / مسطحة بطول 176 م ومتوسط عرض 9 م بحي غرب القاهرة	
94%	230,2	94%	9,808		239,98	9,74	249,72	249	249	وصف شارع يهت علي بمنطقة المرمك البحرية وهو النيل أسفلكت كسك / لاصفة / مسطحة بطول 80 م ومتوسط عرض 9 م بحي غرب القاهرة	
90%	0	90%	0,00		0,00		0,00	0	0	وصف شارع اسماعيل محمد بمنطقة المرمك البحرية وهو النيل أسفلكت كسك / لاصفة / مسطحة بطول 50 م ومتوسط عرض 9 م بحي غرب القاهرة	
90%	31,8	90%	0,00		31,80		31,80	31,8	31,8	وصف شارع محمد نسيم بمنطقة المرمك البحرية وهو النيل أسفلكت كسك / لاصفة / مسطحة بطول 100 م ومتوسط عرض 9 م بحي غرب القاهرة	
90%	978,0	90%	0,00		978,00		978,00	978	978	وصف شارع محمود بمنطقة المرمك البحرية وهو النيل أسفلكت كسك / لاصفة / مسطحة بطول 182 م ومتوسط عرض 12 م بحي غرب القاهرة	
إجمالي مشروعات الصرف											
94%	893,8	94%	993,86	0,00	893,86	993,86	788,74	3,761	897		وصف طريق داخلية بحي غرب
90%	3,0	90%	0,00		3,00		3,00	3,0	3,0	إدارة شارع بمنطقة المرمك (تركيب عدد 00 عامود جديد بمشغلتهم) بحي غرب القاهرة	
91%	81,7	91%	8,828		81,70	8,828	81,70	81,7	81,7	إدارة شارع بمنطقة قصر النيل (تركيب عدد 00 عامود جديد بمشغلتهم) بحي غرب القاهرة	
90%	0	90%	0,00		0,00		0,00	0	0	إدارة شارع بمنطقة جازين سني (تركيب عدد 00 عامود جديد بمشغلتهم) بحي غرب القاهرة	
90%	188,0	90%	2,18		190,18	2,18	190,18	190	190	تطوير منظومة إشارات المرور بمنطقة (علاء عبد الله نورة شارع - شارع عدد 30 كفاف مشغلتهم - عدد 100 نسيه صومرو بمشغلتهم) بحي غرب القاهرة	تطوير منظومة إشارات المرور بحي غرب
94%	189,7	94%	8,828	0,00	198,58	8,828	198,58	198	198	إجمالي مشروعات الإشارات	
90%	9,0	90%	0,00		9,00		9,00	9,0	9,0	رفع كفاءة حي غرب : (تدعيم البنية التحتية وتطوير منظومة تحسين حي غرب - تطوير نواتج البنية التحتية - تركيب حواجز لمنح الحي)	مشروعات تدعيم البنية التحتية ومشروعات تحسين
90%	22,1	90%	8,828		30,92	8,828	30,92	30,9	30,9	رفع كفاءة حي غرب منظومة تسيير النفايات والحدود للتمسك بالعدد (1 أوتو) : (تركيب شبكة الصرف الصحي - الاشتراك المنوي لتأهيل البنية التحتية - الاشتراك المنوي لفتح أكتاف (السكر))	
90%	0	90%	0,00		0,00		0,00	0	0	إجمالي مشروعات تدعيم البنية التحتية ومشروعات تحسين	مشروعات تحسين البنية التحتية
94%	8,7	94%	8,828		17,52	8,828	17,52	17,5	17,5	تطوير الخدمة المتكاملة بحي غرب القاهرة : (ات وسائل وخدمات : عمل صيانة صلبة - عدد 1 سيارات : (النسيان قوالب كتيبة رقم 181 ل ب - ر - النسيان ملكي رقم 444 ب - ر - النسيان قوالب كتيبة رقم 181 ل ب - ر - بيع الأوتو رقم 181 ل ب - ر - بيع الأوتو رقم 181 ل ب - ر - النسيان ملكي رقم 444 ب - ر)	
94%	147,1	94%	8,828	0,00	155,92	8,828	155,92	155	155	إجمالي مشروعات تحسين البنية التحتية	
90%	0	90%	0,00		0,00		0,00	0	0	إجمالي حي غرب	
وصف طريق داخلية بحي غرب											
90%	188,4	90%	0,00		188,40		188,40	188,4	188	وصف شارع متفرقة بضاحية الدواوين بعدد 9 شوارع (إجمالي طول 83 م - وإجمالي متوسط عرض 8 م - إجمالي : أسفلكت بطول 200 م - بلاط بطول 80 م)	وصف طريق داخلية بحي غرب
94%	93,4	94%	8,908		102,34	8,908	102,34	102	102	وصف شارع يوسف الخديوي من النسيان حتى شارع الشيخ رضوان بضاحية الدواوين (أسفلكت إجمالي طول 200 م - وإجمالي متوسط عرض 8 م - إجمالي : إصطك : بلاط بطول 20 م)	
90%	93,0	90%	0,00		93,00		93,00	93,0	93	وصف ضاحية الخفاضة بعدد 9 شوارع (إجمالي طول 300 م - وإجمالي متوسط عرض 10 كاتاني : بلاط بطول 300 م) بحي عاين	
90%	87,0	90%	0,00		87,00		87,00	87,0	87	وصف شارع الصويرة الجديدة من ش قصر النيل بضاحية باب القوق (إجمالي طول 100 م - وإجمالي متوسط عرض 10 كاتاني : بلاط بطول 100 م) بحي عاين	
90%	87,0	90%	0,00		87,00		87,00	87,0	87	وصف ضاحية الشغلية بضاحية النسيان بعدد شارع واحد (إجمالي طول 80 م - وإجمالي متوسط عرض 10 كاتاني : بلاط بطول 80 م) بحي عاين	
إجمالي مشروعات الصرف											
90%	3,0	90%	0,00		3,00		3,00	3,0	3,0	إدارة شارع بضاحية عبد الحميد (إصطك وحديد عدد 28 عامود بمشغلتهم) بحي عاين	وصف طريق داخلية بحي عاين
90%	6,0	90%	0,00		6,00		6,00	6,0	6,0	إدارة شارع بضاحية الدواوين (إصطك وحديد عدد 30 عامود بمشغلتهم) بحي عاين	
90%	4,0	90%	0,00		4,00	8,00	12,00	12,0	12,0	إدارة شارع بضاحية الحوازة (إصطك وحديد عدد 28 عامود بمشغلتهم) بحي عاين	
90%	2,8	90%	0,00		2,80		2,80	2,8	2,8	إدارة شارع بضاحية باب القوق (إصطك وحديد عدد 30 عامود بمشغلتهم) بحي عاين	
90%	230,8	90%	2,00		232,80	2,00	234,80	234	234	تطوير منظومة إشارات المرور (إشارات) بحي عاين : (توريد صهبات إشارات بلاط : 10 كفاف مشغلتهم - 5 كوابل مشغلتهم - 10 آلة سلك - 100 نسيه صومرو بلكابو - 50 ماسورة بلاستيك - 100 صطاح كروتاتوني) بحي عاين	تطوير منظومة إشارات المرور بحي غرب
90%	87,4	90%	0,00		87,40	3,00	90,40	90	90	إجمالي مشروعات الإشارات	
94%	22,1	94%	8,828		30,92	8,828	30,92	30,9	30,9	رفع كفاءة حي عاين منظومة أجهزة التمسك بالعدد (باصات وخدمات : عمل صيانة صلبة - عدد 1 سيارات : (النسيان قوالب كتيبة رقم 181 ل ب - ر - النسيان ملكي رقم 444 ب - ر - النسيان قوالب كتيبة رقم 181 ل ب - ر - بيع الأوتو رقم 181 ل ب - ر - النسيان ملكي رقم 444 ب - ر)	مشروعات تدعيم البنية التحتية ومشروعات تحسين
90%	0	90%	0,00		0,00		0,00	0	0	رفع كفاءة حي عاين : (إشارات وتصويرات) بحي عاين : (علاء عبد الله نورة شارع - شارع عدد 30 كفاف مشغلتهم - عدد 1 صهبات - عدد 7 جهاز تكييف)	
94%	22,1	94%	8,828		30,92	8,828	30,92	30,9	30,9	إجمالي مشروعات تدعيم البنية التحتية ومشروعات تحسين	
94%	81,7	94%	8,828	0,00	90,52	8,828	90,52	90	90	إجمالي حي عاين	

الموقف التنفيذي لمشروعات الاحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2023/2023

المنطقة / الحي	الاستثمار (ملايين جنيه)	قطاع / نشاط	المتصرف طبقا لمؤشرات المتصرف (ملايين جنيه)					نسبة التنفيذ الفعلي
			مرحلة أولى	مرحلة ثانية	مرحلة ثالثة	مرحلة رابعة	الاجمالي	
وسط	5500	رقف طوق داخلية	971,69	471,11	887,76	887,76	100%	
	5500	رقف شارع عدم الدفن مطرفاته بغير الحماية	18,90	1999	144,93	144,93	100%	
	5500	إجمالي مشروعات الرصف	990,59	490,22	1032,69	1032,69	100%	
	5500	إدارة شوارع داخلية	700,00	31,98	731,98	731,98	100%	
	5500	إدارة شوارع داخلية بحماية التجمالية بغير الحماية	999	176	1175	1175	100%	
	5500	تطوير منظومة الإنارة	999	0	999	999	100%	
	5500	إجمالي مشروعات الإنارة	1998	176	2316	2316	100%	
	5500	تطوير ورفع كفاءة مدن حي وسط	0	0	0	0	0%	
	5500	مشروعات تجميل الحدائق وحدائق مدينة	22	10,8	132,8	132,8	100%	
	5500	تطوير منظومة الإنارة	0	0	0	0	0%	
	5500	إجمالي مشروعات تجميل الحدائق وحدائق مدينة	22	10,8	132,8	132,8	100%	
	5500	تطوير الحدائق والمتنزهات	0	0	0	0	0%	
	5500	إجمالي مشروعات تطوير الحدائق وحدائق مدينة	22	10,8	132,8	132,8	100%	
	الشمالية	7500	رقف طوق داخلية	721,97	330,081	1058,061	1058,061	100%
7500		رقف شارع محدد علي من ميدان الخديعة من ميدان باب الخلق بطول 79 م ومتوسط عرض 8 م	239,90	79,976	319,876	319,876	100%	
7500		إجمالي مشروعات الرصف	961,87	409,957	1377,937	1377,937	100%	
7500		إدارة شوارع داخلية	188	188	376	376	100%	
7500		إدارة شوارع داخلية حضرية	300	300	600	600	100%	
7500		إدارة شوارع داخلية الضواحي	340	76	416	416	100%	
7500		تطوير منظومة الإنارة	103	77,888	1081,9	1081,9	100%	
7500		إجمالي مشروعات الإنارة	534	154,888	1688,888	1688,888	100%	
7500		رقف كفاءة مدن حي باب الشعربية	300	198,800	498,800	498,800	100%	
7500		مشروعات تجميل الحدائق وحدائق مدينة	61	10,78	718,8	718,8	100%	
7500		تطوير الحدائق وحدائق مدينة	0	0	0	0	0%	
7500		إجمالي مشروعات تجميل الحدائق وحدائق مدينة	61	10,78	718,8	718,8	100%	
7500		إجمالي حي باب الشعربية	534	154,888	1688,888	1688,888	100%	
جنوب		5500	رقف طوق داخلية	108,621	108,621	217,242	217,242	100%
	5500	رقف شارع محدد علي من ميدان الخديعة من ميدان باب الخلق بطول 79 م ومتوسط عرض 8 م	399	139,621	538,621	538,621	100%	
	5500	إجمالي مشروعات الرصف	508,242	248,242	756,863	756,863	100%	
	5500	إدارة شوارع داخلية	17	17,98	35,96	35,96	100%	
	5500	إدارة شوارع داخلية الكوم	17	17,98	35,96	35,96	100%	
	5500	إدارة شوارع داخلية الضواحي	18	18,98	37,96	37,96	100%	
	5500	إدارة شوارع داخلية التجميلية	22	22,98	45,96	45,96	100%	
	5500	إدارة شوارع داخلية التجميلية	36	36,98	73,96	73,96	100%	
	5500	إجمالي مشروعات الإنارة	105	105,98	211,96	211,96	100%	
	5500	تطوير الحدائق وحدائق مدينة	0	0	0	0	0%	
	5500	إجمالي مشروعات تجميل الحدائق وحدائق مدينة	105	105,98	211,96	211,96	100%	
	5500	تطوير الحدائق وحدائق مدينة	0	0	0	0	0%	
	5500	إجمالي مشروعات تطوير الحدائق وحدائق مدينة	105	105,98	211,96	211,96	100%	
	5500	إجمالي حي الموسكى	508,242	248,242	756,863	756,863	100%	

الموقف التنفيذي لمشروعات الاحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحد للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

نسخة التقرير العربي	التقرير العربي	نسخة التقرير	التقرير	مستخلصات تحت العنصر	العنصر طبقاً لمؤلفات الصرف (بالآلاف جنيه)					الامتياز (بالآلاف جنيه)		الموقع / المنطقة / الحي	
					مرحلة أولى	مرحلة ثانية	مرحلة ثالثة	مرحلة رابعة	الأجمالي	مجلس	كاف		
مجلس	١٠٠	١٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	وصف طريق بمنطقة العنكة الجديد (إجمالي طول ٥٥٠٠ ومتوسط عرض ٣ م (أسفلت - بلاط) - بحسب بوليakov	
												وصف مشروعات بوليakov الجديد عدد ٦ (إجمالي طول ٨٥٠٠ م ومتوسط عرض ٥ م (إسفلت - بحسب بوليakov	
												وصف طريق بيشانبة جويش الزهور عدد ٩ (إجمالي طول ٥٠٠٠ م ومتوسط عرض ٤ م (إسفلت - بحسب بوليakov	
												وصف طريق بيشانبة وأبهر الترحمان (إجمالي طول ١٠٠٠ م ومتوسط عرض ٥ م (أسفلت) - بحسب بوليakov	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	(إجمالي مشروعات الصرف)	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	أثرية شوارع بيشانبة وأبهر الترحمان (إجمالاً ويحتوي عدد ٧٥ عامود بمشتملاتهم) - بحسب بوليakov	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	أثرية شوارع بيشانبة بركسي (إجمالاً ويحتوي عدد ١٠ عامود بمشتملاتهم) - بحسب بوليakov	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	أثرية شوارع بيشانبة عشق النخل (التركيب عدد ٣٠ كاريون جديد بمشتملاتهم) - بحسب بوليakov	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	أثرية شوارع بيشانبة جويش الزهور (التركيب عدد ٥٠ كاريون جديد بمشتملاتهم) - بحسب بوليakov	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	أثرية شوارع بيشانبة درب حمر (التركيب عدد ٤٠ كاريون جديد بمشتملاتهم) - بحسب بوليakov	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	أثرية شوارع بيشانبة الحنطة (إجمالاً ويحتوي عدد ٦٥ عامود بمشتملاتهم) - بحسب بوليakov	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	تطوير منظومة الإضاءة (فراخ مهمات الإضاءة) - بحسب بوليakov (٥٥٠ م ستاد - ٢ وثلاثة إضاءة مشتملاتها - ٥٠ مكلت) - بحسب بوليakov	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	(إجمالي مشروعات الإضاءة)	
مجلس	١٠٠	١٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٤	رفع كفاءة مجلس حي بوليakov (استكمال تطوير ساحة حي بوليakov (تشييدات) - استكمال الأعمال المدنية وشبكات المياه - استكمال المركز التكنولوجي (
													رفع كفاءة مجلس حي بوليakov (منظومة الأبهرة الاستاكسية - بحسب بوليakov (عدد ٥ أبواب (استاكسية) منظومة الحريق - استاكسيات السويكس للجهاز الأمان (
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	رفع كفاءة مجلس حي بوليakov (جهاز إضاءة وجبهات (بحسب بوليakov : تجهيز فتحة الاستاكسات (عدد ٧ جهاز تكييف - إضاءة)
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	(إجمالي مشروعات تحسين الحدائق)
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	الهيئة العامة للمعاشرة - عمل عمارة جديدة لعدد ٢ مساكن (٣٠٠ م٢) - عمل عمارة جديدة لعدد ٢ مساكن (٣٠٠ م٢) - عمل عمارة جديدة لعدد ٢ مساكن (٣٠٠ م٢) - عمل عمارة جديدة لعدد ٢ مساكن (٣٠٠ م٢) - عمل عمارة جديدة لعدد ٢ مساكن (٣٠٠ م٢)
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	(إجمالي مشروعات تحسين البيئة)
مجلس	١٠٠	١٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٣٠٠	وصف طريق داخلية بيشانبة الوائلي عدد ٥ (إجمالي طول ٦٥٠٠ م - ومتوسط عرض ٥ م (أسفلت - بلاط - إسفلت - بحسب بوليakov - مشروعات بحسب الوائلي
													وصف طريق داخلية بيشانبة الظاهر عدد ٥ (إجمالي طول ٦٥٠٠ م - ومتوسط عرض ٥ م (أسفلت - بلاط - إسفلت - بحسب بوليakov - مشروعات بحسب الوائلي
													أثرية شوارع بيشانبة الوائلي (التركيب ٢٢ عامود جديد - إجمالاً ويحتوي ٢٢ عامود بمشتملاتهم) - بحسب الوائلي
													أثرية شوارع بيشانبة الظاهر (التركيب عدد ٢١ عامود جديد - إجمالاً ويحتوي ٢١ عامود بمشتملاتهم) - بحسب الوائلي
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	تطوير منظومة الإضاءة (فراخ مهمات الإضاءة) - بحسب الوائلي (التركيب عدد ٢٩ كشاف ليد بمشتملاته - عدد ٤ وقاعات بمشتملاتها - عدد ٨٦٦ آلة سلكة - بحسب الوائلي	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	(إجمالي مشروعات الإضاءة)	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	رفع كفاءة حي الوائلي (منظومة الأبهرة الاستاكسية) - بحسب الوائلي (عدد ٥ أبواب (استاكسية) - استاكسيات السويكس للجهاز الأمان (
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	رفع كفاءة حي الوائلي (جهاز إضاءة وجبهات لحي الوائلي (كاميرات - قطاعات - فاكسي)	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	(إجمالي مشروعات تحسين الحدائق)	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	تطوير منظومة تحسين الحدائق (عمارة جديدة لعدد ٣ مساكن (٣٠٠ م٢) - عمل عمارة جديدة لعدد ٣ مساكن (٣٠٠ م٢) - عمل عمارة جديدة لعدد ٣ مساكن (٣٠٠ م٢) - عمل عمارة جديدة لعدد ٣ مساكن (٣٠٠ م٢)	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	(إجمالي مشروعات تحسين البيئة)	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	(إجمالي حي الوائلي)	
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	(إجمالي المنطقة الغربية)	

الموقف التنفيذي لمشروعات الاحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2023/2023

نوع التنفيذ / الحي	الاستثمار (ملايين جنيه)		التصريف طبقا لمؤشرات التصريف (ملايين جنيه)					الاستثمار (ملايين جنيه)		ملاحظات	نوع التنفيذ / الحي
	مخطط	فعل	مرحلة اولية	مرحلة ثانية	مرحلة ثالثة	مرحلة رابعة	الاجمالي	مخطط	فعل		
المنطقة الجنوبية											
وصف طرق داخلية بني المسدة زيب	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	استكمال وصف طرق بشارحة زيبهم بعدد 20 شارع وكارة ووسطه : (إجمالي طول 700 م - و متوسط عرض 12 م) بني المسدة زيب
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	استكمال وصف طرق بشارحة المسدة زيب بعدد 22 شارع (بلاط) (إجمالي طول 700 م - و متوسط عرض 8 م) بني المسدة زيب
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	استكمال وصف طرق بشارحة حوت بعدد 17 شارع وكارة ووسطه (بلاط) (إجمالي طول 700 م - و متوسط عرض 8 م) بني المسدة زيب
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	استكمال وصف طرق بشارحة الحيزر بعدد 3 شوارع (بلاط) (إجمالي طول 700 م - و متوسط عرض 8 م) بني المسدة زيب
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	إجمالي مشروعات الصرف
أثره الشوارع بني المسدة زيب	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أثره شوارع بشارحة زيبهم (تعديلات) (رفع كفاءة 26 عامود بمشتملاتهم) بني المسدة زيب
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أثره شوارع بشارحة الحيزر الجدي (رفع كفاءة 22 عامود بمشتملاتهم) بني المسدة زيب
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أثره شوارع بشارحة المنيرة (تعديلات) (رفع كفاءة 46 عامود بمشتملاتهم) بني المسدة زيب
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أثره شوارع بشارحة الطين (رفع كفاءة 48 عامود بمشتملاتهم) بني المسدة زيب
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أثره شوارع بشارحة الحني (تركيب عدد 20 كاريون بمشتملاته) بني المسدة زيب
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أثره شوارع بشارحة الحمايز (رفع كفاءة 16 عامود بمشتملاتهم) بني المسدة زيب
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أثره شوارع بشارحة حوت (رفع كفاءة 9 عامود بمشتملاتهم) بني المسدة زيب
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	إجمالي مشروعات الأتار
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	رفع كفاءة بني المسدة زيب : استكمال مبنى الحي : (تعديلات) (استكمال مبنى الحي - ومبنى جراج الحي ومبنى مرافق الصناديق والمبنى المتاحف للحي)
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	مشروعات دعم الحيات وحدات مجلسة
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	تطوير ورفع كفاءة مبنى حي المسدة زيب : (منظومة أجهزة المكافحة وكاميرات مراقبة : عدد 30 جهاز لاسلكي - الأنتنارات الصوتي للأجهزة المكافحة - كاميرات مراقبة)
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	تطوير ورفع كفاءة مبنى حي المسدة زيب : (إجراء أختام وخزانات) : إجراء عدد 4 تعديلات
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	إجمالي مشروعات تدعيم الأحيات وحدات مجلسة
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	تطوير الخدمة المتكاملة بني المسدة زيب : (آلات ومعدات) (عمل عمولات صيانة لعدد 6 سيارات : (سيارة فايف رقم 759 ل ب - ر - سيارة فايف رقم 947 و ب - ر - سيارة بنك اب رقم 1477 ب - ر - سيارة بنك اب رقم 1477 ا ب - ر - سيارة بنك اب رقم 1477 ا ب - ر - سيارة بنك اب رقم 1477 ا ب - ر - سيارة بنك اب رقم 1477 ا ب - ر)
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	إجمالي مشروعات تحسين البيئة
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	إجمالي حي المسدة زيب
وصف طرق داخلية بني الخطية	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	وصف شارع الأوسى : (أسفلت - بلاط) (إجمالي طول 600 م و متوسط عرض 12 م و بني الخطية
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	وصف شارع الأمام الشاهين : (أسفلت - بلاط) (إجمالي طول 90 م و متوسط عرض 12 م و بني الخطية
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	وصف شارع الأمامية : (أسفلت - بلاط) (إجمالي طول 700 م و متوسط عرض 8 م و بني الخطية
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	وصف شارع الخريفية (أسفلت - بلاط) (إجمالي طول 300 م و متوسط عرض 8 م و بني الخطية
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	إجمالي مشروعات الصرف
أثره الشوارع بني الخطية	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أثره شوارع بشارحة الخطية : (رفع كفاءة عدد 20 عامود - توريد 19 عامود جديد بمشتملاتهم) حي الخطية
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أثره شوارع بشارحة الأمامى : (رفع كفاءة عدد 20 عامود - توريد 19 عامود جديد بمشتملاتهم) حي الخطية
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أثره شوارع بشارحة الأمامية : (رفع كفاءة عدد 26 عامود - توريد 26 عامود جديد بمشتملاتهم) حي الخطية
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أثره شوارع بشارحة الخطية : (رفع كفاءة عدد 26 عامود - توريد 26 عامود جديد بمشتملاتهم) حي الخطية
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	إجمالي مشروعات الأتار
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	رفع كفاءة حي الخطية : (منظومة الأجهزة المكافحة بني الخطية) : (الأنتنارات الصوتية للأجهزة المكافحة (6 جهاز) + الأنتنارات المسكر - جراد أجهزة لاسلكي)
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	رفع كفاءة حي الخطية : (إجراء أختام وخزانات) حي الخطية : (إجراء 2 آب توب - 2 كطبات - 2 اسكر - 2 صكس)
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	إجمالي مشروعات تدعيم الأحيات وحدات مجلسة
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	الخدمة المتكاملة : (إجراء عدد 2 سيارة فايف 5 طير - و رفع سيارات - سيارة لقطع عيب) بني الخطية : (آلات ومعدات)
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	إجمالي مشروعات تحسين البيئة
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	إجمالي حي الخطية

الموقف التنفيذي لمشروعات الاحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية الموعدة للعام المالي 2023/2023

نسبة التنفيذ الفعلي	التكلفة الفعلية	نسبة المصروف	المصروف	مستلزمات تحت الم صرف	المصروف طبقا لمؤلفات الم صرف (بالاف جنيه)					الالتزام (بالاف جنيه)		قطاع / نشاط	وصف شارع الة القومية الوسطى (اسفلت - طباط) اجمالي طول 200 م و متوسط عرض 12 م) بحى المظهر	الحي
					الاجمالي	مرحلة ابعاد	مرحلة تاسيس	مرحلة تاسيس	مرحلة اولى	مجموع	مجموع			
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	وصف شارع الة القومية الوسطى (اسفلت - طباط) اجمالي طول 200 م و متوسط عرض 12 م) بحى المظهر	الحي
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	إجمالي مشروعات الصرف	الحي
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية منطقة ب (اطال وتحتيد 100 عمود بالاسفلت) بحى المظهر	كافة الشوارع بحى المظهر
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية منطقة د (اطال وتحتيد عدد 31 عمود بالاسفلت) بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية منطقة التبرزين (اطال وتحتيد عدد 10 عمود بمشتملهم) بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية شارع الة (اطال وتحتيد 222 عمود بمشتملهم) بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية أرض المباحث (اطال وتحتيد 100 عمود بمشتملهم) بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية شارع التكنين (اطال وتحتيد عدد 20 عمود بمشتملهم) بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية شارع الجبل مسكني القصور (اطال وتحتيد عدد 20 عمود بمشتملهم) بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية شارع ريفاء (اطال وتحتيد 18 عمود بمشتملهم) بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية شارع عيانات المظهر (اطال وتحتيد 10 عمود بمشتملهم) بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية ميدان العطارق جنى العريان (اطال وتحتيد عدد 20 عمود بمشتملهم) بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية شارع احمد فواز نجم (اطال وتحتيد عدد 01 عمود بمشتملهم) بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية شارع محمد شعبان بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	تطوير منظومة الإنارة - إخراج مومات الإنارة) بحى المظهر - إجمالي عدد (371 كشافات 100 - 300 واط - 800 - 1000 فولت - هيل واظ - 100 - 150 باب الإنارة بحى المظهر	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	إجمالي مشروعات الإنارة	الحي
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	رفع كفاءة حى المظهر (منظومة تأمين الحد والحدود الاسفلتية) بحى المظهر (عدد و أبواب) : (اشراك عدد 10 جهاز 10 مسكن وجهاز اشراك المسكر - اسفلت خط انابيب كابل تأمين المسارات) بحى المظهر	مشروعات تدعيم البنية التحتية
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	رفع كفاءة حى المظهر : (تراز اوكاس وجوزبات) بحى المظهر (تراز 20 اسفلت - تراز عدد 8 شقوق) بحى المظهر	مشروعات تدعيم البنية التحتية
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	إجمالي مشروعات تدعيم البنية التحتية	الحي
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	إجمالي مشروعات تحسين البنية التحتية	الحي
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	وصف طريق بمنطقة منيل الوهبة بعدد 3 شوارع (اسفلت - طباط) إجمالي أطوال 100 م و متوسط عرض 8 م بحى حىم القديمة	وصف طريق داخلية بحى حىم القديمة
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	وصف طريق بمنطقة حىم القديمة بعدد 3 شوارع (اسفلت - طباط) إجمالي أطوال 230 م و متوسط عرض 12 م بحى حىم القديمة	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	وصف طريق بمنطقة الصفاة بعدد 3 شوارع إجمالي أطوال 100 م و متوسط عرض 8 م بحى حىم القديمة	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	وصف طريق بمنطقة الضيفين بعدد 4 شوارع إجمالي أطوال 200 م و متوسط عرض 8 م بحى حىم القديمة	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	وصف طريق بمنطقة أرض النخيلة بعدد 2 شارع إجمالي أطوال 100 م و متوسط عرض 8 م بحى حىم القديمة	الحي
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	إجمالي مشروعات الصرف	الحي
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية شوارع بمنطقة منيل الوهبة (رفع كفاءة عدد 00 عمود - توريد 00 عمود جديد بمشتملهم) بحى حىم القديمة	كافة الشوارع بحى حىم القديمة
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية شوارع بمنطقة حىم القديمة (رفع كفاءة عدد 00 عمود - توريد 00 عمود جديد بمشتملهم) بحى حىم القديمة	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية شوارع منطقة الزهراء (رفع كفاءة عدد 00 عمود - توريد 00 عمود جديد بمشتملهم) بحى حىم القديمة	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	أثرية شوارع بمنطقة الضيفين (رفع كفاءة عدد 20 عمود - توريد 00 عمود جديد بمشتملهم) بحى حىم القديمة	
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	تطوير منظومة الإنارة - إخراج مومات الإنارة) بحى حىم القديمة - إجمالي عدد (100 كشافات 100 - 300 واط - 800 - 1000 فولت - هيل واظ - 100 - 150 باب الإنارة بحى حىم القديمة	تطوير منظومة الإنارة
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	إجمالي مشروعات الإنارة	الحي
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	رفع كفاءة حىم حىم القديمة : (منظومة الإنارة الاسفلتية) بحى حىم القديمة : (عدد و أبواب) : (اشراك أجهزة اشراك عدد 10 جهاز واشراك المسكر	مشروعات تدعيم البنية التحتية
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	إجمالي مشروعات تدعيم البنية التحتية	الحي
100%	1000.0	100%	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	100%	إجمالي حىم حىم القديمة	الحي

الموقف التنفيذي لمشروعات الاحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2023/2023

المنطقة / الحي	قطاع / نشاط	الاستثمار (ملايين جنيه)		المصرف طبق المرفقات المصرف (ملايين جنيه)					مستلزمات تحت الصرف	المصرف	نسبة المصرف	التفصيل الحكومي	نسبة التنفيذ الحكومي	
		مجموع	كاش	مرحلة أولى	مرحلة ثانية	مرحلة ثالثة	مرحلة رابعة	الاجمالي						
حي العبداني	صرف طرقي داخلية حي العبداني	6700	-	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	100%	مكتمل	مكتمل	
	إجمالي مشروعات الصرف	6700	-	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	100%	مكتمل	مكتمل	
	أثره شعاعية على حي العبداني	2200	-	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	100%	مكتمل	مكتمل	
	إثارة شعاعية 14 شارع 148 بشارته الكندي - (إجمالي وتحتية عدد 100 شعاعية بمشاكلهم) حي العبداني	887	-	887	887	887	887	887	887	887	100%	مكتمل	مكتمل	
	إجمالي مشروعات الأثرية	3300	-	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	100%	مكتمل	مكتمل	
	رفع كفاءة حي العبداني (منظومة أجهزة الاستشعار) حي العبداني (عدد و أوتات) : (الاشراك السنوي للأجهزة الاستشعار بعد 18 جهاز - الاشراك السنوي لجهاز التتبع (المسكن - عدد 3 جهاز لا سكني)	19	-	19	19	19	19	19	19	19	100%	مكتمل	مكتمل	
	إجمالي مشروعات دعم الخدمات وحلات سكنية	19	-	19	19	19	19	19	19	19	100%	مكتمل	مكتمل	
	مشروعات تحسين البنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
	إجمالي مشروعات تحسين البنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
	إجمالي حي العبداني	9676	-	9676	9676	9676	9676	9676	9676	9676	100%	مكتمل	مكتمل	
حي طيرة	صرف طرقي داخلية حي طيرة	7777	-	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	100%	مكتمل	مكتمل	
	إجمالي مشروعات الصرف	7777	-	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	100%	مكتمل	مكتمل	
	أثره شعاعية على حي طيرة	2700	-	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	100%	مكتمل	مكتمل	
	إثارة شعاعية كوكسكا (عدد 10 شعاعية داخل وتحتية بمشاكله 100 كبروني بمشاكله) حي طيرة	780	-	780	780	780	780	780	780	780	100%	مكتمل	مكتمل	
	إثارة شعاعية البرهارة (عدد 10 شعاعية داخل وتحتية بمشاكله 100 كبروني بمشاكله) حي طيرة	777	-	777	777	777	777	777	777	777	100%	مكتمل	مكتمل	
	إثارة شعاعية طيرة الاستمتد (عدد 30 شعاعية داخل وتحتية بمشاكله 100 كبروني بمشاكله) حي طيرة	330	-	330	330	330	330	330	330	330	100%	مكتمل	مكتمل	
	إثارة شعاعية منطقة المنيرة (عدد 80 كبروني بمشاكله) حي طيرة	320	-	320	320	320	320	320	320	320	100%	مكتمل	مكتمل	
	إثارة شعاعية طيرة الحجاز (عدد 10 شعاعية داخل وتحتية بمشاكله 100 كبروني بمشاكله) حي طيرة	553	-	553	553	553	553	553	553	553	100%	مكتمل	مكتمل	
	إجمالي مشروعات الأثرية	3300	-	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	100%	مكتمل	مكتمل	
	رفع كفاءة حي طيرة (تطوير مبنى الحي والمركز التكنولوجي) : (تشييدات) : (إجمالي وتحتية مبنى الحي والمركز التكنولوجي)	70	-	70	70	70	70	70	70	70	100%	مكتمل	مكتمل	
رفع كفاءة حي طيرة (منظومة أجهزة الاستشعار - عدد و أوتات) : (جهاز عدد 3 جهاز استشعار - جهاز الاشراك عدد 18 جهاز استشعار)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
رفع كفاءة حي طيرة (جهاز آليات وجيوتراك) : حي طيرة (عدد 10 أجهزة تصوير / 10 جهاز كمبيوتر) : حي طيرة	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
إجمالي مشروعات دعم الخدمات وحلات سكنية	70	-	70	70	70	70	70	70	70	100%	مكتمل	مكتمل		
مشروعات تحسين البنية	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
إجمالي مشروعات تحسين البنية	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
إجمالي حي طيرة	11557	-	11557	11557	11557	11557	11557	11557	11557	100%	مكتمل	مكتمل		
حي النسيم	صرف طرقي داخلية حي النسيم	5000	-	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	100%	مكتمل	مكتمل	
	إجمالي مشروعات الصرف	5000	-	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	100%	مكتمل	مكتمل	
	تطوير منظومة الأثرية : (جهاز مهمات الأثرية) : حي النسيم : إجمالي عدد 2000 مهمة	3900	-	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	100%	مكتمل	مكتمل	
	إجمالي مشروعات الأثرية	3900	-	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	100%	مكتمل	مكتمل	
	رفع كفاءة حي النسيم (منظومة أجهزة الاستشعار) حي النسيم : (عدد و أوتات) : (الاشراك السنوي للأجهزة الاستشعار) حي النسيم	10	-	10	10	10	10	10	10	10	100%	مكتمل	مكتمل	
	رفع كفاءة حي النسيم : (جهاز آليات وجيوتراك) : حي النسيم : (عدد 10 كمبيوتر + 10 كمبيوتر - نظام صوتي 300 قطع آلات) حي النسيم	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	رفع كفاءة حي النسيم (جهاز وسائل نقل) : حي النسيم : (جهاز سيارة بيك مفردة) حي النسيم	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	إجمالي مشروعات دعم الخدمات وحلات سكنية	10	-	10	10	10	10	10	10	10	100%	مكتمل	مكتمل	
	إجمالي حي النسيم	5010	-	5010	5010	5010	5010	5010	5010	5010	100%	مكتمل	مكتمل	
	تطوير ورفع كفاءة حي 19 مايو : (تشييدات) : (توسيع وتطوير مبنى الحي - تركيب استاسير بمشاكله)	57	-	57	57	57	57	57	57	57	100%	مكتمل	مكتمل	
تطوير ورفع كفاءة حي 19 مايو : (عدد و أوتات) : (منظومة أجهزة الاستشعار - الاشراك السنوي بعد 16 لأجهزة الاستشعار - الاشراك السنوي لجهاز التتبع (المسكن - عدد 3 جهاز لا سكني)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
تطوير ورفع كفاءة حي 19 مايو : (جهاز آليات وجيوتراك) : عدد 10 أجهزة تصوير / 10 جهاز كمبيوتر : حي 19 مايو	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
إجمالي مشروعات دعم الخدمات وحلات سكنية	57	-	57	57	57	57	57	57	57	100%	مكتمل	مكتمل		
مشروعات تحسين البنية	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
إجمالي مشروعات تحسين البنية	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
إجمالي حي 19 مايو	567	-	567	567	567	567	567	567	567	100%	مكتمل	مكتمل		
إجمالي المنطقة الجنوبية	23699	-	23699	23699	23699	23699	23699	23699	23699	100%	مكتمل	مكتمل		

الموقف التنفيذي لمشروعات الاحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

نسبة التنفيذ الجيد	التقرير الجيد	نسبة المصروف	المتبقي	مستلزمات تحت الصرف	المصروف طبقا لمؤشرات الصرف (بالاف جنيه)					الاعتناء (بالاف جنيه)		قطاع / نشاط	النسبة / الجني
					الاجمالي	مرحلة اولى	مرحلة ثانية	مرحلة ثالثة	مرحلة اولى	مجموع	مجموع		
مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع		
١٠٠%	٧٦٤٢٢٢	١٠٠%	٩٨٧٤٤٧	٠	٧٦٤٢٢٢	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١٥٥٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠	٠	٢١٠٠٠٠٠٠	الاجمالي العام	
١٠٠%	٧٦٥٢٢٢٢٢	١٠٠%	٩٨٧٤٤٧	٠	٧٦٥٢٢٢٢	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١٥٥٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠	٠	٢١٠٠٠٠٠٠	اجمالي المناطق	
١٠٠%	٢٢٣٩٤٤٧	١٠٠%	٢٢٣٩٤٤٧	٠	٢٢٣٩٤٤٧	٦٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	٢٢٣٩٤٤٧	١٠٠٠٠٠٠	٢٢٣٩٤٤٧	اجمالي المشروعات المركزية	
١٠٠%	١٢٠٢٢٢٢٢	١٠٠%	١٢٠٢٢٢٢٢	٠	١٢٠٢٢٢٢٢	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	اجمالي عام الخطة	