



شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
أحدى الشركات التابعة
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
قطاع الإعلام وخدمة العملاء
الإدارة العامة للعلاقات العامة
إدارة التوعية

خطة عمل إدارات التوعية من ١ مارس ٢٠١٨ - ٣٠ أغسطس ٢٠١٨
إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالقاهرة

أهداف الخطة :

- ١ - تحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين
٢ - تعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك
٣ - تعظيم المشاركة المجتمعية لتنمية المجتمع
٤ - المساهمة في رفع كفاءة التحصيل والإيرادات

الفترة الزمنية	مكان تنفيذ النشاط		مهام داخل المهمة الفرعية	م	المهمة الفرعية	م	المهمة الرئيسية	م	
	الفترة الزمنية (اسبوع)	مركز							قرية
٢٠١٨/٠٣/١٧	٢٠١٨/٠٣/١٧	اسبوع	حي روض الفرج	التنسيق مع الجهات المختلفة	1-1-1	تكتيف أنشطة التوعية بالتعاون مع الجهات والوزارات المختلفة بالإضافة إلى الاشتراك في قافلة مائية توعوية مع جميع الجهات ثم مؤتمر ختامي بالاشتراك مع الجهات التنفيذية	1-1	اسبوع المياه على مستوى الجمهورية	1
٢٠١٨/٠٣/٢١	٢٠١٨/٠٣/١٧			تجهيز الاحتياجات والموارد المطلوبة	1-1-2				
٢٠١٨/٠٣/٢٢	٢٠١٨/٠٣/١٧			تضافر دور الشركة والقطاعات المختلفة في تنفيذ وإنجاح الأسبوع والقافلة	1-1-3				
٢٠١٨/٠٣/٢٢	٢٠١٨/٠٣/١٧			قياس الأثر (قياسات قبلية وبعديّة + قراءات العدادات وفروق الاستهلاك والتحصيل)	1-1-4				
١٥/٠٧/٢٠١٨	٠١/٠٧/٢٠١٨			مخاطبة الجهات المعنية من مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والمطرائية	2-1-1				
٢٠١٨/٠٧/٢٥	٢٠١٨/٠٧/١٦			تكوين لجنة من رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وممثل وزارة الأوقاف وممثل الأزهر وممثل الكنيسة	2-1-2	تكوين لجنة تنسيقية للإتفاق على آلية التنفيذ والتقييم والتوثيق	2-1		
٢٠١٨/٠٧/٢٥	٢٠١٨/٠٧/١٦			وضع برنامج زمني للتنفيذ + تذليل العقبات لتحقيق الهدف	2-1-3				
٢٠١٨/٠٧/٢٥	٢٠١٨/٠٧/١٦			تتعقد اللجنة مرة كل شهر لعرض ومتابعة وقياس ما تم تنفيذه من الخطة	2-1-4				
٢٠١٨/٠٧/٢٥	٢٠١٨/٠٧/١٦			مخاطبة الجهات المعنية من مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والمطرائية	2-2-1				
٢٠١٨/٠٧/٢٥	٢٠١٨/٠٧/١٦			الإتفاق مع الجهات المعنية على تنفيذ اللقاءات التوعوية مع رجال الدين والوعاظ على أن يخصص يومين من كل أسبوع للقاءات الأئمة بالأوقاف لتغطية كل المديريات بالمحافظة	2-2-2				
٢٠١٨/٠٨/٠٧	٢٠١٨/٠٨/٠١			مخاطبة مديرية الموارد المائية والري ومديرية الزراعة لمشاركة ممثل من وزارة الري والزراعة في اللقاءات التوعوية مع رجال الدين لتوحيد الهدف	2-2-3	عمل لقاءات توعوية خاصة بالأئمة والقساوسة والوعاظ على مستوى المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية والمطرائيات	2-2		
٢٠١٨/٠٨/٠٧	٢٠١٨/٠٨/٠١			وضع برنامج زمني ليشمل جميع مديريات الأوقاف بالمحافظة	2-2-4				

أنشطة توعية (المؤسسات الدينية) بالتنسيق مع الأوقاف والأزهر والكنيسة

م	المهمة الرئيسية	م	المهمة الفرعية	م	مهام داخل المهمة الفرعية	مكان تنفيذ النشاط		الفترة الزمنية	
						قرية	مركز	الفترة الزمنية (اسبوع)	من
	تابع أنشطة توعية (المؤسسات الدينية) بالتنسيق مع الاوقاف والأزهر والكنيسة			2-2-5	تنفيذ ندوات ولقاءات توعوية وتنقيفية بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها بالكنائس ومديريات الأوقاف والمنطقة الأزهرية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر .			٢٠١٨/٠٨/٠١	٢٠١٨/٠٨/٣٠
				2-3-1	مخاطبة مديرية الأوقاف والمطرانية والمنطقة الأزهرية لتنظيم زيارات ميدانية لأئمة الأوقاف والقساوسة والوعاظ لمحطات مياه الشرب للتعرف على مراحل تنقية المياه ودور قطاعات الشركة في ذلك			٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠١٨/٠٧/٢٥
		2-3		2-3-2	وضع برنامج زمني ليشمل جميع مديريات الأوقاف بالمحافظة			٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠١٨/٠٧/٢٥
				2-3-3	(أتوبيس)تدبير وسيلة انتقال من قبل الشركة لنقل الأئمة والقساوسة والوعاظ لمحطات مياه الشرب ومرافقتهم وتوثيق الزيارة			٢٠١٨/٠٧/٢٦	٢٠١٨/٠٨/٠٧
				2-4-1	متابعة التنفيذ والتوثيق			٢٠١٨/٠٧/٠١	٢٠١٨/٠٨/٣٠
				2-5-1	مخاطبة مديريات الأوقاف والمطرانية في اطار البروتوكول			٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠١٨/٠٧/٢٥
		2-5		2-5-2	المشاركة في التنفيذ والمتابعة والتوثيق			٢٠١٨/٠٧/٠١	٢٠١٨/٠٨/٣٠
				2-6-1	مخاطبة مديريات الأوقاف والمطرانية في اطار البروتوكول			٢٠١٨/٠٧/٠١	٢٠١٨/٠٨/٣٠
		2-6		2-6-2	وضع برنامج زمني للإتفاق على آليات المشاركة والتنفيذ والمتابعة			٢٠١٨/٠٧/٠١	٢٠١٨/٠٨/٣٠
				2-7-1	مخاطبة الأزهر والكنيسة والأوقاف لوضع برنامج زمني والإتفاق على آليات التنفيذ والمتابعة والتوثيق			٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠١٨/٠٧/٢٥
				2-7-2	التنسيق مع الجهات المشاركة				
		2-7		2-7-3	التنفيذ والتوثيق			٢٠١٨/٠٧/٠١	٢٠١٨/٠٨/٣٠
				2-7-4	التنسيق مع الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية والمواقع الإلكترونية لتغطية كافة الأنشطة الموجودة بالخطة إعلامياً :			٢٠١٨/٠٧/٠١	٢٠١٨/٠٨/٣٠

م	المهمة الرئيسية	م	المهمة الفرعية	م	مهام داخل المهمة الفرعية	مكان تنفيذ النشاط		الفترة الزمنية		
						قرية	مركز	الفترة الزمنية (اسبوع)	من	إلى
3	أنشطة مع وزارة الثقافة	3-1	المشاركة في القوافل الثقافية	3-1-1	التسيق مع مديرية الثقافة لوضع برنامج زمني للتنفيذ والتوثيق				٢٠١٨/٠٤/٠١	٢٠١٨/٠٤/٠٧
				3-1-2	الإعداد والتجهيز للقافلة (قافلة كل شهر)				٢٠١٨/٠٤/٠٨	٢٠١٨/٠٤/٢١
				3-1-3	المشاركة في القوافل وتنفيذ أنشطة التوعية والتوثيق				٢٠١٨/٠٤/٢٢	٢٠١٨/٠٥/١٥
4	أنشطة مع وزارة الشباب والرياضة	4-1	برلمان الشباب والطلانغ	4-1-1	مخاطبة (مسنول) وزارة الشباب والرياضة لمعرفة مواعيد انعقاد البرلمان بمختلف المحافظات				٢٠١٨/٠٥/١٦	٢٠١٨/٠٥/٣٠
				4-1-2	وضع خطة زمنية مشتركة لتنفيذ الأنشطة				٢٠١٨/٠٦/٠١	٢٠١٨/٠٦/٠٧
				4-1-3	اعتماد الخطة من رئيس مجلس الإدارة				٢٠١٨/٠٦/٠٨	٢٠١٨/٠٦/١٢
				4-1-4	تنفيذ الأنشطة وفقاً للخطة				٢٠١٨/٠٦/١٥	٢٠١٨/٠٧/١٥
				4-1-5	تكوين فريق من الشباب لتنفيذ أنشطة التوعية				٢٠١٨/٠٦/١٥	٢٠١٨/٠٧/١٥
				4-1-6	المتابعة والتوثيق				٢٠١٨/٠٦/١٥	٢٠١٨/٠٧/١٥
		4-2	القوافل التعليمية والمشاركة في الحملات القومية	4-2-1	مخاطبة وزارة الشباب للإفادة عن مواعيد القوافل التعليمية وأماكن تنفيذها وكذلك إضافة بعض الإرشادات التثقيفية عن المياه لكراسة القيم) التي يتم توزيعها على الشباب				٢٠١٨/٠٥/١٦	٢٠١٨/٠٥/٣٠
4-2-2	إعداد خطة للمشاركة في القوافل						٢٠١٨/٠٦/٠١	٢٠١٨/٠٦/٠٧		
4-2-3	التنفيذ والتوثيق للأنشطة						٢٠١٨/٠٦/١٥	٢٠١٨/٠٧/١٥		